

REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE D'OULLES EN OISANS

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS N°: 48
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix-neuf, le samedi 28 septembre à 16h00, le Conseil municipal de la Commune d'Oulles-en-Oisans, dûment convoqué le lundi 23 septembre 2019, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Stéphane GIRARD, Maire.

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 7

PRÉSENTS :

Stéphane GIRARD, Clotilde CORRENOZ, Maurice NICOLUSSI, Patrick HUSTACHE, Marc PARISSET

ABSENTS :Edouard BOS ; Michel JORCIN

POUVOIRS :MICHEL JORCIN A STEPHANE GIRARD

Mme Clotilde CORRENOZ a été désignée secrétaire de séance.

OBJET : Gîte touristique : avenant lot n°1 avec l'entreprise BONATO TP

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les conclusions de la réunion du 19 septembre dernier avec l'entreprise BONATO TP et le maître d'œuvre Yves DESVERCHERE, au sujet notamment du surcoût engendré par l'annulation / reprogrammation du coulage de la chape. Il a ainsi été convenu que ces prestations soient bien facturées à la Commune par l'entreprise BONATO TP, mais que le montant correspondant à ces prestations soient déduits des honoraires du maître d'œuvre Yves DESVERCHERE.

Monsieur le Maire présente donc l'avenant au marché du lot n°1 avec l'entreprise BONATO TP portant le montant total de ce lot à 106 950,83 € HT – contre 99 093,67 € HT initialement. Sur le montant total de l'avenant, seuls 1 426,00 € HT concerne l'opération d'annulation / reprogrammation de la chape.

L'ensemble des lots et leurs montants sont présentés ci-dessous pour mémoire.

Lot	Entreprise	Montant HT marché			Situations HT	
		Initial	Avenant	Marché modifié	Réglé	Reste à régler
01 – Terrassement maçonnerie VRD	BONATO	99 093,67 €	7 857,16 €	106 950,83 €	98 935,24 €	8 015,59 €
02 – Étanchéité	BONATO	7 921,34 €	- 3 017,15 €	4 904,19 €	4 904,19 €	0,00 €
03 – Charpente couverture zinguerie bardage	OSB	25 406,41 €	240,00 €	25 646,41 €	25 406,41 €	240,00 €
04 – Menuiseries extérieures	PARET	14 556,92 €	non prévu	14 556,92 €	14 556,92 €	0,00 €
05 – Menuiseries intérieures	PARET	19 536,31 €	1 000,00 €	20 536,31 €	15 538,72 €	4 997,59 €
06 – Plâtrerie	EUROCONFORT	9 935,85 €	1 000,00 €	10 935,85 €	10 935,85 €	0,00 €
07 – Plomberie	ANDREOLETY / PINEL	13 707,50 €	365,00 €	14 072,50 €	14 072,50 €	0,00 €
08 – Électricité	DOUCET	11 218,29 €	398,00 €	11 616,29 €	11 616,29 €	0,00 €
09 – Carrelage	BONATO	5 207,90 €	655,50 €	5 863,40 €	5 863,40 €	0,00 €
		206 584,19 €	8 498,51 €	215 082,70 €	201 829,52 €	13 253,18 €

Envoyé en préfecture le 30/09/2019

Reçu en préfecture le 30/09/2019

Affiché le 30/09/2019

ID : 038-213802861-20190928-20190928_48-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE D'OULLES EN OISANS

Le **Conseil municipal**, après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

approuve l'avenant au marché du lot n°1 avec l'entreprise BONATO TP pour un montant total de 106 950,83 € HT,
et **charge** Monsieur le Maire d'effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Le Maire,
Stéphane GIRARD

Several handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right that appears to read 'Ludach'.